



Suderburg und das Stahlbachtal

Themen:

1. Bisheriger Planungsablauf
2. Fördermodalitäten und Bewertungsschema
3. Vorstellung der Prioritätenliste
4. Weitere Vorgehensweise



BISHERIGER ABLAUF

Oktober 2020

Beauftragung des Planungsbüros

Januar 2021

Anmeldungen zur Bildung der 6 Arbeitskreise

***März
bis***

Videokonferenzen

***Mai 2021
bis April 2021***

Voranmeldungen für private Vorhaben (Maßnahmen, 2022 ausgeführt werden sollen)

Juli

**Auslegung des Planentwurfes
*Ortsbegehungen mit Beratungen für die private Antragstellung***

Förderzeitraum: 2021 erstmalige Antragstellung
2027 letztmalige Antragstellung 2027

Förderquote: Private Antragsteller: 30 %

gemeinnützige Vereine: 75 %,

Kirchen: 45 %

Fördersummen

Mindestsumme: 2.500,- Euro (ca. 8.400 Euro)

- Höchstsummen:**
- **Erhaltung und Gestaltung** bis 50.000 € (BV ca. 165.000 €)
 - **Revitalisierungen** bis 100.000 € (BV ca. 325.000 €)
 - **Umnutzung** bis 150.000 € (BV 500.000 €)

Dorfentwicklung – öffentliche Antragstellung

Förderzeitraum: **15.09.2021** – erstmalige Antragstellung

2027 - letztmalige Antragstellung

Förderquote: **80 + 10 %** * *ILEK Heideregion Uelzen – rundum gut*

Förderhöchstsumme: **500.000,- Euro**

Fördermindeststumme: **10.000-, Euro**

Bewertungskriterien für die beantragten Vorhaben (öffentliche Maßnahmen Auswahl):

- Innenentwicklung (20)
- Arbeitsplätze (20)
- Gewährleistung der Grundversorgung (20)
- Erhalt vorhandener Bausubstanz durch Umnutzung (20), Revitalisierung (15) oder Erhaltung (10)
- Beseitigung eines Leerstandes (25), Dorfinnenbereich (10)
- *Verkehrssicherheit (10)*
- *Alternative Ansätze zur Erreichbarkeit aus anderen Ort*
 - *ÖPNV Anbindung (5)*
 - *Bürgerbus, Rufbus, Anrufsammeltaxi , Mitfahrgelegenheiten, Fahrgemeinschaft (10)*
 - *Fahrrad / bike und ride (10)*
- *Besondere Bedeutung des Projekts für die soziale, kulturelle oder wirtschaftliche Bedeutung (bis 20)*

• Gleichstellung Frauen	10
• Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements	10
• Klimaschutz	5
• Verbesserung Ortsbild	10-5
• Vorhaben ist zum Gebäudeerhalt wichtig	5
• Bedeutung für die regionale Baukultur	10
• Projekt liegt in Südniedersachsen	10
• Startprojekt der Förderung	10
• Einstufung in der Prioritätenliste A 1, B 1, C 1, D 1	max. 20
• Bevölkerungsentwicklung in der Region	5
• Steuereinnahmekraft in der Region	10

Erarbeitung der Prioritätenliste - Empfehlung

insgesamt 34 öffentliche Maßnahmen

- 1. Kategorie = 16 Maßnahmen**
- 2. Kategorie = 10 Maßnahmen**
- 3. Kategorie = 8 Maßnahmen**

Einstufung der Priorität - Bewertungsschema

gem. Anforderungsprofil für die Dorfentwicklungsplanung

Umsetzungs- dringlichkeit	Bedeutungsebene in Bezug auf die Dorfregion				vorgesehener Umsetzungszeitraum
	A überregional	B regional	C örtlich	D lokal	
1 - kurzfristig 39-16	A 1	B 1	C 1	D 1	2022 - 2023
2 - mittelfristig 13-8	A 2	B 2	C 2	D 2	2024 - 2025
3 - langfristig 4-1	A 3	B 3	C 3	D 3	2026 - 2027

Ort	Nr.	Maßnahme	Einstufung	Kostenschätzung
			Kurzfristig umsetzbar	Kostenschätzung
Dorfregion	I	Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes mit Unterführung; Erwerb und Folgenutzung für das Bahnhofsgebäude	A 1	1.250.000 €
Dorfregion	II	Stahlbachtal / Hardautal: Renaturierung und Umweltbildung / Anlage eines kulturhistorischen Wassererlebnispfades	A 1	500.000 €
Dorfregion	III	Aufwertung von kirchlichen Einrichtungen einschließlich ihrer Außenanlagen sowie der Friedhöfe	B 1	750.000 €
Dorfregion	IV	Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Dorfregion	B 1	650.000 €
Bahnsen	1	Erneuerung vom <i>Rottenweg</i> und Neugestaltung der Platzfläche	C 1	250.000 €
Bahnsen	2	Erneuerung der Nebenanlagen der Ortsdurchfahrten, dorfgerechte Umgestaltung Einmündung der K 38 / in die K 9	C 1	500.000 €
Böddenstedt	1	Erneuerung Mühlenstraße (südlicher Abschnitt) mit Regenwasserrückhalt	C 1	750.000 €

Ort	Nr.	Maßnahme	Einstufung	Kostenschätzung
			Kurzfristig umsetzbar	
Böddenstedt	2	Erneuerung Mühlenstraße (nördlicher Abschnitt) mit <i>Twiete</i>	C 1	750.000 €
Böddenstedt	3	Erneuerung und Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses und Gestaltung der Außenanlagen	C 1	600.000 €
Böddenstedt	4	Erneuerung Nebenanlagen Ortsdurchfahrten, Betonung der Ortseingänge (K 53, K 28)	C 1	750.000 €
Böddenstedt	5	Erneuerung <i>Gerdauer Straße</i>	C 1	750.000 €
Böddenstedt	6	Erneuerung Straßenraum <i>Ortfeld</i>	C 1	450.000 €
Holxen	1	Umbau und Erweiterung vom Feuerwehrhaus oder Schaffung von Räumlichkeiten für die Dorfgemeinschaft durch Umnutzung vorhandener Bausubstanz	C 1	500.000 €
Holxen	2	Erneuerung der Straße <i>An der Mühle</i> mit Brücke sowie Erneuerung der Brücke über den <i>Stahlbach</i>	C 1	900.000 €
Sudenburg	1	Erneuerung <i>Herbert-Meyer-Straße</i>	C 1	900.000 €
Sudenburg	2	Erneuerung <i>Karl-Hilmer-Straße</i>	C 1	350.000 €

Ort	Nr.	Maßnahme	Einstufung	Kostenschätzung
			mittelfristig umsetzbar	
Böddenstedt	7	Erneuerung <i>Schulstraße</i>	C 2	500.000 €
Böddenstedt	8	Erneuerung <i>Dorfstraße</i> (kommunal) mit <i>Brandsweg</i>	C 2	750.000 €
Böddenstedt	9	Erneuerung <i>Allerkamp</i>	C 2	600.000 €
Hamerstorf	1	Aufwertung des Spielplatzes	C 2	150.000 €
Hamerstorf	2	Erneuerung der <i>Schützenstraße</i> und vom Schützenheim	C 2	450.000 €
Hamerstorf	3	Erneuerung <i>Auf dem Kampe</i> und Betonung der Einmündung <i>Schulweg</i>	C 2	250.000 €
Hamerstorf	4	Verlagerung der Bushaltestelle und Erneuerung <i>Twietweg</i>	C 2	200.000 €
Suderburg	3	Umgestaltung, ggfs. Erweiterung des Marktplatzes	C 2	500.000 €
Suderburg	4	Betonung der Ortseinfahrten im Zuge der K 9	C 2	400.000 €
Suderburg	5	Erneuerung <i>Blumenstraße</i>	C 2	350.000 €

Ort	Nr.	Maßnahme	Einstufung	Kostenschätzung
			Langfristig umsetzbar	
Bahnsen	3	Erneuerung <i>Katzenstraße</i> mit Gestaltung der Einmündung in den <i>Bahnhofsweg</i> (K 9)	C 3	250.000 €
Bahnsen	4	Sanierung Feuerwehrgerätehaus	C 3	200.000 €
Holxen	3	Erneuerung Straße <i>Zum Sieken</i> und Betonung der Ortsdurchfahrt	C 3	350.000 €
Holxen	4	Erneuerung <i>Poststraße</i>	C 3	300.000 €
Sudenburg	6	Erneuerung Feuerwehrhaus (Altbau)	C 3	250.000 €
Sudenburg	7	Folgenutzung der Alten Schule (Holxer Straße 2)	B 3	750.000 €
Sudenburg	8	Erneuerung vom Straßenraum <i>Gänsekamp</i>	C 3	750.000 €
Sudenburg	9	Erneuerung <i>Schmiedestraße</i>	C 3	300.000 €

- Mitte Juli 2021** **Abgabe des Planentwurfs (4-wöchige Auslegung)**
Gemeinde Suderburg, die Samtgemeinde Suderburg, das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg, den Landkreis Uelzen, die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr / Geschäftsbereich Lüneburg und die Landwirtschaftskammer Niedersachsen / Bezirksstelle Uelzen
- August 2021** Abwägung der Stellungnahmen, ggf. Planänderung oder –ergänzung; Beschluss des DE-Planes durch die Gemeinde
- August 2021** ***voraussichtlich:*** Genehmigung der Planung durch das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg als Fördergrundlage
- September 2021** Bürgerversammlung / Beginn der Umsetzung

Fortschreibung von 2022-2027

- Änderungen der Prioritätenliste sind im Rahmen der Fortschreibung möglich
- Dorfentwicklungskonzept kann nach Abstimmung mit dem Arbeitskreis und den Gemeinden angepasst werden

Umsetzungsbegleitung / Bürgerbeteiligung

- Fortbestehen der Arbeitsgruppe von 2022-2027
- mindestens ein Treffen pro Jahr, jeweils Nachbereitung bzw. Vorbereitung der entsprechenden Maßnahmen



Suderburg und das Stahlbachtal