



TIMING GARTENHOCHZEIT EVA & ADAM

KONTAKTE

Projektmanager 1	Lieferant 1	Lieferant 3	Caterer	Florist	
Projektmanager 2	Lieferant 2	DJ	Papaterie	Barkeeper	
Wann	Uhrzeit	Wo	Wer	Was	Anmerkungen

FRI, 13.Juli

	09 Uhr	Hans-Franz Straße 22, 20578	Jonas	Abholung 1 x Sitzplatzordnung 80 x Tischkarten 40 x Menükarten	Ansprechpartner vor Ort: Frau Müller Anzahl prüfen Schutzfolie mitnehmen
	09 Uhr	Bitterstraße 2, 23445 direkt zur Unicornstraße 16, 21444	Lotta & Anna	Abholung 160 Kerzen	Ansprechpartner: Herr Otto Anzahl prüfen
	11 Uhr	Niemalsstraße 54, 22870	Anna	Location Call Check ob bestellte Getränkelieferung da	20 Kisten Astra 50 Flaschen Wein (rot & weiß) 5 Flaschen Sekt

SA, 14.Juli

	07 Uhr	Unicornstraße 16, 21444	TEAM	Treffen Location Besprechung Aufbauatag Double-Check ob Anzahl Getränkelieferung richtig	Für Kaffee & Bagels ist gesorgt! @Jonas: die Tisch- & Menükarten nicht vergessen mitzunehmen! Jeder hat das Timing vorliegen!
	08 Uhr	Leberle Straße 56, 23556	Anna & Lotta	Abholung Blumen	Vorher Autoschlüssel bei Jonas abholen! Nach Ankunft in der Location Blumen direkt ins Wasser (große Vasen liegen in der Küche bereit)
	09 - 11 Uhr	Unicornstraße 16, 21444	Lieferant 1 Zuständig @Lotta	Anlieferung 1 x großes Zelt 10 x Tische 80 x Stühle 1 x Bartresen 20 x Poufs 5 x Sessel 15 x Beistelltische 3 x Sofas	Anzahl prüfen
	11 - 12 Uhr	Unicornstraße 16, 21444	Lieferant 1 Zuständig @Lotta	Aufbau Möbel	Anweisung geben (siehe Doc. Möbelordnung_543final)
	11 - 12 Uhr	Unicornstraße 16, 21444	Lieferant 2 Zuständig @Anna	Anlieferung 10 Lichterketten 80 Vasen 160 Kerzenhalter 1 x Tafel Sitzplatzordnung 2 x Windlichter	Anzahl prüfen Lieferant 2 bitten Deko in der Ecke im Wohnzimmer abzustellen
	12 - 13 Uhr	Unicornstraße 16, 21444	TEAM	Mittagessen	Catering ist gestellt
	13 - 14 Uhr	Unicornstraße 16, 21444	Anna & Lotta	Tischdecken auf die Tische	Tischdecken bügeln bevor Deko rauskommt

	14 - 16.00 Uhr	Unicornstraße 16, 21444	Anna & Lotta	Aufbau Dekoration Lichterketten aufhängen Blumen in Vasen (vorher bitte anscheiden!) Kerzen & Kerzenhalter Tischkarten Menükarten	Vasen in die Mitte Jeweils eine Kerze an die Seiten platzieren Menükarten neben jeden zweiten Sitzplatz Tischkarten rechts neben Teller (siehe Moodboard_2342 auf dem Server unter Projekte)
	16 Uhr	Unicornstraße 16, 21444	DJ xy Zuständig @Jonas	Ankunft DJ Aufbau Technik Soundcheck	DJ nötigen Anweisungen geben
	16.30 Uhr	Unicornstraße 16, 21444	Fotograf Zuständig: @Anna	Ankunft Fotograf	Fotograf nötigen Anweisungen geben
	16.30 Uhr	Unicornstraße 16, 21444	Catering + Personal xy Zuständig: @Lotta	Ankunft Catering + Personal Aufbau Buffet	Catering nötigen Anweisungen geben
	16.30 Uhr	Unicornstraße 16, 21444	Lennart & Katha Zuständig @Jonas	Ankunft Barkeeper	Barkeepern nötigen Anweisungen geben
	17 Uhr	Unicornstraße 16, 21444	TEAM + Personal	FINALE TEAM BESPRECHUNG	Jeder hat das Timing vorliegen!
	18 Uhr	Unicornstraße 16, 21444		Ankunft Gäste	Alle bereit, it's showtime!
	21 Uhr	Unicornstraße 16, 21444	Lotta	Abbau Fotograf	
	21 Uhr	Unicornstraße 16, 21444	Anna	DJ Essen bereitstellen	Ansprechpartner beim Catering: Herr Bulow
	22 Uhr	Unicornstraße 16, 21444	Catering Zuständig @Lotta	Catering baut ab	
	02 Uhr	Unicornstraße 16, 21444	Jonas	DJ baut Technik ab	
SO, 15.Juli					
	08 Uhr	Unicornstraße 16, 21444	TEAM	Treffen Location Besprechung Abbautag	Jeder hat das Timing vorliegen!
	09 - 10 Uhr	Unicornstraße 16, 21444	Lieferant 3 Zuständig @Anna	Abholung Getränke Entsorgung Glasflaschen	Vorher bitte nachzählen wie viel von was übrig geblieben ist!
	09 - 10 Uhr	Unicornstraße 16, 21444	Anna & Jonas	Blumen aus den Vasen Tisch & Menükarten einsammeln Kerzen aus den Kerzenhaltern Lichterketten abbauen	Große Vasen liegen wieder in der Küche bereit Plakat Sitzordnung, Tisch- & Menükarten für Brautpaar zur Seite Kerzen in Jonas Auto lagern
	10 - 11 Uhr	Unicornstraße 16, 21444	Lieferant 1 Lieferant 2 Zuständig @Lotta	Abholung & Abbau Möbel Abholung Deko	Vorab Fotos von Möbeln & Co machen
	11 - 12 Uhr	Unicornstraße 16, 21444	TEAM	TEAM Besprechung Last check	